



## Cronograma dos Projetos Estruturantes 2017

| Projetos  | Ações   | Período/Data           |
|---|---|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Artes Visuais Estudantis – AVE</li><li>• Dança Estudantil - Dance</li><li>• Encontro de Canto Coral Estudantil – Encante</li><li>• Educação Patrimonial e Artística - EPA</li><li>• Festival Anual da Canção Estudantil - Face</li><li>• Produção de Vídeos Estudantis - Prove</li><li>• Tempos de Arte Literária – TAL</li><li>• Festival Estudantil de Teatro – Feste</li></ul> | Programa de Abertura do Ano Letivo – Aula Inaugural<br>Lançamento do Concurso Literário Gregório de Mattos: o Boca do inferno   | 08/02                  |
|   | Sensibilização das escolas e apresentação dos projetos artísticos e culturais: Face/TAL/AVE/Prove/EPA/Dance/Feste e Encante nas escolas da rede estadual de ensino.   | 13/02 a 17/03          |
|   | Videoconferência – Arte e Cultura nos contextos escolares: uma homenagem aos 170 anos de Castro Alves   | 14/03                  |
|   | <b>Concurso Literário Gregório de Mattos: O Boca do inferno</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sensibilização e mobilização de gestores, coordenadores, professores e estudantes para a criação de espaços para o exercício da leitura e da criação literária nos contextos escolares, articulando o debate dos projetos artísticos e literários à temática de Gregório de Mattos.</li><li>• Realização de oficinas para o desenvolvimento das experiências criativas dos estudantes nas escolas.</li><li>• Criações de arte literária em gêneros distintos (poesia, prosa, carta e cordel).</li><li>• Curso preparatório, para os estudantes que tiveram as suas obras selecionadas (outubro).</li><li>• A apresentação e premiação das 20 (vinte) criações de arte literária estudantis ocorrerão no sarau Literomusical, na Festa Literária Internacional de Cachoeira em 2017 (outubro).</li></ul> | 15/03 a 31/10          |
|   | Envio das adesões escolares dos Projetos Artísticos para os Núcleos Territoriais de Educação.   | 20/03 a 31/03          |
|   | Envio das adesões escolares dos NTE para a Secretaria da Educação.  | 03 a 12/04             |
|   | Participação dos estudantes da rede estadual (NTE 26 – Salvador) na 5ª Mostra de Dança da Assembleia Legislativa da Bahia.  | Abril (data a definir) |



|  |                        |
|--|------------------------|
| Oficinas literárias, musicais, visuais, fílmicas, teatrais, fotográficas e coreográficas para o exercício das criações artísticas desenvolvidas nas escolas e aventuras patrimoniais nos bairros e na cidade.<br>Experiências criativas – leituras, produção textual e criações artísticas nas salas de aula. Inscrição das criações artísticas nas escolas. | 17/04 a 21/06          |
| Videoconferência - Orientações dos Projetos Artísticos para a realização dos Projetos Artísticos.  | 10/05                  |
| <b>5º Encontro Estudantil da Rede Estadual: ciência, arte, esporte e cultura</b> – culminâncias dos projetos estruturantes 2016 (Face, TAL, AVE, EPA, Prove, Dance, Feste e Encante).  | 20 a 22/06             |
| Curso preparatório dos finalistas do Tal   | 15/06 a 20/06          |
| Curso preparatório dos finalistas do Face  | 15/06 a 20/06          |
| Curso preparatório dos finalistas do Feste   | 17/06 a 22/06          |
| Curso preparatório dos finalistas do Dance   | 18/06 a 22/06          |
| Curso preparatório dos finalistas do EPA   | 18/06 a 21/06          |
| Curso preparatório dos finalistas do Encante   | 19/06 a 22/06          |
| Cursos de aperfeiçoamentos para os finalistas do AVE, Prove  | 20 a 22/06             |
| Culminância do Encante, AVE e TAL  | 20/06                  |
| Culminância do Encante, EPA e Prove  | 21/06                  |
| Culminância do Encante, Dance, Feste e Face  | 22/06                  |
| Recesso junino   | 22/ 06 a 02/07         |
| Realização dos festivais, saraus, mostras de vídeos, de artes visuais e das aventuras patrimoniais escolares.<br>Gravação da canção finalista da escola.   | 03/07 a 04/08          |
| Inscrição das obras de arte dos projetos artísticos Face/TAL/EPA/Dance/ Prove/ Encante/Feste e AVE nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)  | 07/08 a 18/08          |
| Videoconferência do projeto A Arte de Contar História(s) –   | 16/ 08 (manhã e tarde) |



|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  | Pré-seleção e divulgação das produções musicais, literárias, fílmicas, coreográficas, teatrais, etc. para os festivais, saraus e mostras territoriais dos NTE.   | 21/08 a 31/08                  |
|  | Cursos preparatórios dos estudantes finalistas para as culminâncias territoriais: festivais, saraus, mostras e álbuns das aventuras patrimoniais nos NTE Festivais, Saraus, Mostras de artes visuais, fílmicas, teatrais, coreográficas e álbuns patrimoniais regionais/Encontro Estudantil da Rede Estadual: ciência, arte, esporte e cultura nos NTE.<br>Gravação em estúdio da canção finalista de cada NTE | 01/09 a 27/10                  |
|  | Participação das obras de arte estudantis na Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica)  | Outubro (data a definir)       |
|  | Inscrições das produções finalistas dos projetos Face/TAL/Dance/AVE/Prove/Encante/Feste e EPA na Secretaria da Educação  | 30/10 a 10/11                  |
|  | Participação dos finalistas dos projetos artísticos Face, AVE e TAL na 30ª Fenagro 2016.   | A definir                      |
|  | Pré-seleção e divulgação dos finalistas do Face/TAL/Dance/Prove/Feste que participarão do 6º Encontro Estudantil.  | 05 a 06/12 (manhã e tarde)     |
|  | <b>6º Encontro Estudantil da Rede Estadual: ciência, arte, esporte e cultura</b> – culminâncias dos projetos estruturantes (Face, TAL, AVE, EPA, Prove, Dance, Feste e Encante).   | Junho de 2018 (data a definir) |